



VERBOUW.DHMS



HMS
DE HAARLEMSE
MONTESSORI
SCHOOL

Verlag informatiesessie renovatie

Wanneer: maandag 30 juni

Tijd: 20.00 – 20.45

Locatie: Louise de Coligny laan 3 – lokaal op school en online

Terugblik

Op maandag 30 juni vond de informatiesessie over de renovatie plaats, voorafgaand aan de ALV. De sessie duurde van 20.00 uur tot 20.45 uur en werd bijgewoond door ongeveer 30 mensen, waarvan 15 fysiek en 15 online.

Tijdens de sessie werd eerst de stand van zaken besproken. Ook werd een update gegeven over de voortgang van de renovatie en wat er de afgelopen periode is gedaan. Vervolgens werd de planning voor de periode na de zomervakantie gedeeld. Daarna werden de zorgen die onder de ouders leefden besproken, evenals mogelijke oplossingen om met deze zorgen om te gaan. De sessie werd afgesloten met een toelichting op de vervolgstappen die na de bijeenkomst genomen worden. Tot slot was er een vragenronde, waarin deelnemers hun vragen konden stellen en verduidelijking konden krijgen over de besproken punten.

De presentatie die tijdens de informatiesessie werd getoond is bijgevoegd in Social Schools.

Vragen

Hieronder volgen de gestelde vragen, samen met de antwoorden.

1. Hoe ziet de planning er na de zomer uit? Kunnen jullie aangeven wanneer welke acties genomen worden en wanneer er besluiten volgen?

Een globale planning van te volgen stappen is opgenomen in de presentatie.

We zullen in de komende nieuwsbrief (die we voor de zomervakantie versturen) een meer gedetailleerde planning toevoegen. In deze planning staan ook data waarop bepaalde beslissingen genomen moeten zijn zodat iedereen weet waar hij de komende periode aan toe is.

VERBOUW.DHMS



Kerstvakantie vanaf 17 december 2025 tot en met 6 januari 2026

Op 1 januari dragen we onze gebouwen over aan de aannemer voor de renovatie. Het voorbereiden van de verhuizing moet daarom voor de kerstvakantie plaatsvinden. Daarom zal de laatste lesdag voor de kerstvakantie zijn op **dinsdag 16 december**. Op maandag 5 en dinsdag 6 januari heeft het team de tijd nodig de nieuwe locatie klaar te maken voor de komst van de kinderen. **Woensdag 7 januari** verwelkomen we de kinderen op De Wissel. De vakantie start dit jaar dus twee dagen eerder, vanaf woensdag 17 december 2025 en duurt twee dagen langer tot en met dinsdag 6 januari.

2. Wanneer is er een besluit over het schoolbusje?

Het is belangrijk om te benadrukken dat de gemeente geen wettelijke verplichting heeft om vervoer te regelen in deze situatie. We begrijpen goed dat er behoefte is aan vervoer en gaan daarom in gesprek met de gemeente om te kijken of zij kunnen meedenken of ondersteunen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

3. Hoe reëel is de planning van de verbouwing?

De planning voor de verbouwing is haalbaar, maar wel met enige urgentie. We kunnen het kalenderjaar 2026 gebruik maken van De Wissel, daarna staat de renovatie van andere schoolgebouwen op de planning. Daarnaast hebben we subsidie in het kader van de verduurzaming toegewezen gekregen met de verplichting die werkzaamheden voor januari 2027 uit gevoerd te hebben. De aannemer zal zich aan deze planning dienen te houden.

4. Wanneer is er meer bekend over de vernieuwing van het schoolplein?

De vernieuwing van het schoolplein staat enigszins los van de renovatie van de gebouwen. We werken samen met een beweegexpert en een landschapsarchitect aan een nieuw plan voor de schoolpleinen. Zodra dit plan gereed is, delen we het met ouders en omwonenden. We hopen dit in het najaar van 2025 met iedereen te kunnen delen. De intentie is ook het schoolplein gereed te hebben gelijktijdig met de renovatie.

The logo for 'VERBOUW.DHMS' is displayed in white and yellow text on a solid blue rectangular background.

5. Doordat er voor de Wissel is gekozen, is er geld bespaard op de bouw van een tijdelijke locatie. Kan dit geld ingezet worden voor tijdelijk vervoer?

Er is geen gemeentelijke verordening waarin de hoogte van de financiering voor tijdelijke onderwijshuisvesting of -verhuizing is geregeld. Een besparing op huisvesting is niet zondermeer in te zetten voor andere middelen. Vanzelfsprekend gaan we in gesprek met de gemeente hierover.

Daarnaast is het juridisch niet toegestaan om schoolmiddelen van de HMS hiervoor in te zetten. Dit valt namelijk buiten de reguliere onderwijstaken waarvoor dit geld bedoeld is. Eventueel is het mogelijk om dit te financieren uit de vrijwillige ouderbijdrage maar dat heeft dan impact op andere schoolactiviteiten die we hiermee bekostigen. Daarnaast zullen niet alle ouders gebruik willen maken van georganiseerd vervoer dus zou dit een onevenwichtige besteding van de ouderbijdrage zijn.

6. Wanneer is de volgende werkgroepbijeenkomst?

De eerstvolgende werkgroepbijeenkomst is op maandag 7 juli. Een kort verslag van deze bijeenkomst delen we in de volgende nieuwsbrief.

Wil je nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom reistijd en vervoer? Sluit je dan vooral nog aan bij de werkgroep! We nodigen iedereen uit om actief mee te denken en mee te praten.

Let op: dit is de laatste kans om je aan te melden voor de werkgroep. Na de zomervakantie is aanmelden niet meer mogelijk. Aanmelden kan via: verbouw@dhms.nl.